

Aan de omwonenden, gebouweigenaren en gebruikers van gebouwen rondom de locatie Deken van Somerenstraat 2 t/m 6 te Eindhoven

**Betreft:** Start sloopwerkzaamheden Deken van Somerenstraat 2 t/m 6 Eindhoven t.b.v. project Nieuw Bergen

**Datum:** 2 juli 2021

Geachte omwonenden, gebouweigenaren en gebruikers van gebouwen rondom de locatie Deken van Somerenstraat 2 t/m 6 te Eindhoven en het toekomstige project Nieuw Bergen.

### Start sloopwerkzaamheden

Met deze brief informeren wij u dat wij in week 27 gaan starten met de voorbereidende sloopwerkzaamheden en vanaf week 32 met het machinaal slopen van de gebouwen aan de Deken van Somerenstraat 2 t/m 6. Dit doen wij in opdracht van SDK Vastgoed en de gemeente Eindhoven ter voorbereiding op de realisatie van het project Nieuw Bergen. We gaan er ons uiterste best voor doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

### Digitale informatieavond

Voor nadere informatie en mogelijkheid tot vragen starten we met een digitale informatieavond op maandag 19 juli om 20.00 uur. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden via [info@nieuwbergen.com](mailto:info@nieuwbergen.com). U ontvangt dan van ons per mail een uitnodiging om digitaal aan deze vergadering deel te nemen.

### Inlooppuur

Daarnaast kunt u gebruik maken van een 2-wekelijkse inlooppmiddag iedere woensdag in de even weken op de projectlocatie van 15:00 tot 16:00 uur. Hiervoor kunt u zich uiterlijk dinsdags voorafgaande aan het inlooppuur aanmelden per e-mail op: [sloopdekensomerenstraat@heezenbv.nl](mailto:sloopdekensomerenstraat@heezenbv.nl), zodat onze uitvoerder tijd voor u kan reserveren.

<b>PLANNING</b>	<b>werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur</b>
Asbestsanering en leegstrippen Deken van Somerenstraat 2-4	Week 27 t/m week 33
Machinale sloop Deken van Somerenstraat 4	Week 32 t/m week 36
Machinale sloop Deken van Somerenstraat 2	Week 34 t/m week 39
Afvoeren vrijkomende bouwmaterialen (doorlopend)	Week 27 t/m week 39
Start inpandig sloopwerk Deken van Somerenstraat 6	Week 39

Gedurende de sloopwerkzaamheden zal de planning indien nodig aangepast worden en gecommuniceerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam

**Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V.**

IBAN NL80 RABO 0188 2652 36 **G-REKENING** NL46 RABO 0991 0642 32 **BIC** RABONL2U  
BTW NL0091.05.189.B01 **KVK** 17019828

**samen sterk  
voor morgen**